



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

CITTA' DI VIGONZA

PROVINCIA DI PADOVA

DETERMINAZIONE SETTORE LAVORI PUBBLICI- GESTIONE DEL TERRITORIO

N. GENERALE 195 DEL 25/02/2026

OGGETTO:

ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DON MILANI DI CODIVERO – FINANZIATA DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI – CUP E41B21017320007 – CIG B9EADE2E9B

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 23.12.2024, resa immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027 (art. 151 D.Lgs n. 267/2000 e art. 10 D.Lgs n. 118/2011);
- con delibera di Giunta Comunale n. 301 del 31.12.2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2025/2027;

Visto il T.U.E.L. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 13/01/2025, esecutiva ai sensi di legge, che ha approvato il PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) 2025/2027, comprendente al suo interno il Piano Triennale del Fabbisogno di personale 2025/2027;

Dato atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 6 e 14 del D.P.R. 62/2013 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, in capo al Responsabile di Settore che sottoscrive il presente atto. Si dà altresì atto che non sono pervenute comunicazioni circa la sussistenza di conflitto di interessi da parte di coloro che hanno partecipato, a qualsiasi titolo, al relativo procedimento, ai sensi del combinato disposto dagli art. 6 bis della L. n° 241/90 e art. 7 del D.P.R. n° 62/2013;

Premesso che:

il progetto di *adeguamento sismico della scuola secondaria "Don Milani" di Codiverno - CUP E41B21017320007* - rientra nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3 "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica", finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU;

con determina n.614 del 01/06/2023, è stato affidato il servizio tecnico relativo alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica/definitivo, dei lavori di *adeguamento sismico della scuola secondaria "Don Milani" di Codiverno - CUP E41B21017320007* allo studio F & M Ingegneria S.p.a. per l'importo netto di € 184.000,00 oltre a contributi previdenziali e fiscali, per un totale di € 233.459,20. Lo sconto applicato è stato del 5,36%, risulta un ribasso pari ad € 13.219,37;

con delibera di Giunta Comunale n. 135 del 09.08.2023, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo ai lavori di *adeguamento sismico della scuola secondaria "Don Milani" di Codiverno - CUP E41B21017320007*, del valore complessivo di € 4.565.000,00, di cui € 3.214.437,57 per l'esecuzione dei lavori, comprensivi di € 126.343,25 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 1.350.562,43 per somme a disposizione dell'ente.

con determina del Settore Lavori Pubblici n. 885 dell'11.08.2023 è stata avviata ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. n. 36/2023, la procedura per l'affidamento "congiunto" della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di "PNRR M4.C1.I3.3 - Adeguamento sismico della scuola secondaria Don L.Milani a Codiverno - Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU", incaricando la Federazione dei Comuni del Camposampierese, in qualità di Centrale di Committenza/Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 62 e 63 del D.Lgs. n. 36/2023, ad espletare le successive fasi della procedura di gara, sulla base della convenzione sottoscritta in data 20.01.2021 Rep. n. 0567;

con determina n. 307 - Reg. Gen. n. 645 del 12.09.2023 della predetta Federazione, è stata aggiudicata ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023, la procedura per l'affidamento "congiunto" della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori in oggetto alla Ditta Impredil s.r.l. di Padova – Via Santa Lucia n. 24, c.f./p.i.: 04197470281;

con determina del Settore Lavori Pubblici n. 1000 del 14.09.2023 è stata recepita e fatta propria la sopraccitata determina della Federazione dei Comuni del Camposampierese n. 307 - Reg. Gen. n. 645 del 12.09.2023, di affidamento definitivo "congiunto" della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori in oggetto (CUP E41B21017320007 / CIG A00329D546), alla Ditta Impredil s.r.l. di Padova, per l'importo di € 3.129.366,20 al netto degli oneri fiscali;

in data 27.11.2023 Rep. n. 2564 Atti Pubblici è stato stipulato il relativo contratto di appalto per l'affidamento congiunto della progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione dei lavori in oggetto;

- con delibera di Giunta Comunale n. 219 del 28.11.2023, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori di adeguamento sismico della scuola secondaria "Don Milani" di Codiverno - CUP E41B21017320007, del valore complessivo di € 4.565.000,00, di cui € 3.036.316,24 per l'esecuzione dei lavori, comprensivi di € 126.343,25 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 1.435.633,86 per somme a disposizione dell'ente;

- con determinazione n.1486 del 22.12.2025 è stata approvata la Perizia di Variante e Suppletiva n.1, con il seguente quadro economico:

Art.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Importi Parziali	Importi Totali
	IMPORTO DELLE LAVORAZIONI		
A.1	Lavori	€ 2.909.973,10	
A.1bis	Perizia di variante	€ 152.047,52	
A.2	Oneri per la sicurezza	€ 12.760,19	
A.2bis	Oneri sicurezza	€ 20.600,55	
A)	TOTALE IMPORTO DELLE LAVORAZIONI		€ 3.208.964,42
	SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 5.000,00	
B.2	Rilievi, accertamenti ed indagini da eseguirsi nei diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante	€ 10.000,00	
B.3	Rilievi, accertamenti ed indagini da eseguirsi nei diversi livelli di progettazione a cura de progettista e DL	€ 7.000,00	
B.4	Allacciamenti a pubblici servizi/spostamento sottoservizi	€ 17.731,29	
B.5	Imprevisti (I.V.A. compresa)	€ 192.689,83	
B5.1	Ribasso di gara (I.V.A. compresa)	€ 6.020,46	
B.6	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli artt.60 e 120 c.1 lett.a) del Codice	€ 64.288,75	
B.7.1	Incentivi per funzioni tecniche di cui all'art.113 del D.Lgs. 50/2016 pari all'80% del fondo	€ 35.358,81	
B.7.2	Somme di cui all'art.113 c.4 del D.Lgs 50/2016 per acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni, ecc pari al 20% del Fondo	€ 0,00	
B.8	Acquisizione aree o immobili, indennizzi (compresi atti notarili)	€ 0,00	
B.9.1	Spese tecniche relative alla progettazione di fattibilità tecnico economica (esclusi oneri prev. 4% ed IVA 22%)	€ 184.000,00	
B.9.2	Spese tecniche relative alla progettazione esecutiva, CSP, prefattibilità ambientale, compatibilità idraulica, ecc. (esclusi oneri prev. 4% ed IVA 22%)	€ 93.049,85	
B.9.3	Spese tecniche per DL e CSE	€ 185.591,02	
B.9.4	Spese tecniche relatiave alla variante/Aggiornamento prezzi, ecc	€ 21.476,74	
B.9.5	Ribasso su spese tecniche (compresi oneri ed IVA)	€ 32.839,57	

B.10	Contributi previdenziali su spese tecniche	€ 19.364,70	
B.11	I.V.A. su spese tecniche	€ 110.766,11	
B.12	Spese per attività di verifica della progettazione/supporto al RUP	€ 26.962,00	
B.13	Spese eventuali per commissioni giudicatrici	€ 5.000,00	
B.14	Spese per pubblicità	€ 2.000,00	
B.15	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche	€ 6.000,00	
B.16	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico	€ 10.000,00	
B..17	IVA 10% su A)	€ 320.896,44	
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 1.356.035,58
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B)		€ 4.565.000,00

- con determinazione n.173 del 18.02.2026 è stato affidato l'incarico di collaborazione per collaudo tecnico-amministrativo;

Atteso che l'intervento di cui sopra è finanziato come segue:

€ 3.365.000,00 finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU – nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - M4.C1 Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica. Ministero dell'Istruzione – impegni n. 71328/acc. n. 17659 e n. 71571/acc. n. 17846;

€ 950.000,00 con incentivo Conto Termico del GSE S.p.A. ai sensi del D.M. 16 febbraio 2016 – impegno n. 71572/acc. n. 17847;

€ 250.000,00 con somme proprie del Comune di Vigonza (PD) – impegno n. 71573;

Rilevata la necessità di eseguire delle opere complementari all'intervento in oggetto consistenti in lavorazioni all'esterno del fabbricato (marciapiedi, rampe, recinzione della zona in cui sono state posizionate le macchine trattamento aria, ecc.), che vadano a completare l'opera principale e che consentano di mettere in sicurezza l'area esterna e l'accesso all'edificio, in quanto, ad esempio, la movimentazione terra in fase di esecuzione dei lavori ha creato un dislivello non previsto tra quota pavimento interno e quota esterna, con il nascere della necessità di realizzare marciapiedi e rampe pedonali, una platea in quota per la posa delle macchine trattamento aria o la sostituzione di una porzione di recinzione che, dopo la pulizia del giardino da cespugli e rovi, è risultata troppo ammalorata. Inoltre, su richiesta dell'Istituto comprensivo, al fine di garantire una maggiore flessibilità in caso di cambio di destinazione d'uso delle aule, vi è la necessità di procedere con l'installazione di un rack nell'aula 04 del Blocco B;

Visti gli artt.76 *Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando* e 120 *Modifica dei contratti in corso di esecuzione* del D.lgs n.36/2023 che disciplinano i lavori e le forniture complementari, consentendo affidamenti diretti al fornitore originario per integrazioni tecniche necessarie, imprevedibili e non separabili;

Dato atto che i lavori complementari nella realizzazione di quanto descritto in precedenza, come da computo metrico estimativo, ammontano ad un importo lavori stimato netto di € 80.469,37 oltre € 6.181,11 per costi per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso;

Vista l'offerta della ditta Impredil S.r.l. con sede a Padova in via Santa Lucia n° 24, P.IVA04197470281, appaltatrice dei lavori di *"Adeguamento sismico Scuola Secondaria Don Milani di Codiverno.Next Generation EU – PNRR M4-C1-INV.3.3 – CUP:E41B21017320007 – Lavori Complementari"*, che si è resa disponibile ad eseguire i lavori complementari (prot.42.248 del 10.12.2025) per un importo lavori di € 80.469,37, applicando il ribasso percentuale dello 5,768%, oltre € 6.181,11 per oneri per la sicurezza ed I.V.A. 10%;

Considerato inoltre che i lavori complementari:

- garantiscono e rispettano le finalità, gli obiettivi e i risultati attesi previsti dalla normativa di riferimento e dalle disposizioni PNRR;
- non pregiudicano in alcun modo il rispetto degli obiettivi intermedi e finali (milestone e target) associati alla Misura;
- non alterano in alcun modo le tempistiche previsionali concordate, in coerenza con il cronoprogramma degli investimenti;
- non comportano, nell'ambito di attuazione del PNRR, una modifica sostanziale della tipologia/natura dell'intervento o progetto interessato;
- non comportano incrementi relativi al finanziamento PNRR già concesso per l'intervento;

Accertato che le lavorazioni introdotte non comportano una maggiore spesa trovando copertura all'interno delle somme a disposizione;

Preso atto che la spesa relativa ai lavori complementari troverà copertura finanziaria all'interno del quadro economico dell'opera, nelle somme a disposizione, alla voce *B7.1) imprevisti*;

Dato atto che in seguito all'affidamento dei lavori complementari il quadro economico dell'opera viene ridefinito come segue:

Art.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Importi Parziali	Importi Totali
	IMPORTO DELLE LAVORAZIONI		
A.1	Lavori	€ 2.909.973,10	
A.1bis	Perizia di variante	€ 152.047,52	
A.2	Oneri per la sicurezza	€ 12.760,19	
A.2bis	Oneri sicurezza	€ 20.600,55	
A)	TOTALE IMPORTO DELLE LAVORAZIONI		€ 3.208.964,42
	SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 5.000,00	
B.2	Rilievi, accertamenti ed indagini da eseguirsi nei diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante	€ 10.000,00	
B.3	Rilievi, accertamenti ed indagini da eseguirsi nei diversi livelli di progettazione a cura de progettista e DL	€ 7.000,00	

B.4	Allacciamenti a pubblici servizi/spostamento sottoservizi	€	17.731,29	
B.5	Imprevisti (I.V.A. compresa)	€	66.194,56	
B5.1	Ribasso di gara (I.V.A. compresa)	€	10.945,74	
B5.2	Lavori Complementari (I.V.A. compresa)	€	95.315,53	
B.6	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli artt.60 e 120 c.1 lett.a) del Codice	€	64.288,75	
B.7.1	Incentivi per funzioni tecniche di cui all'art.113 del D.Lgs. 50/2016 pari all'80% del fondo	€	35.358,81	
B.7.2	Somme di cui all'art.113 c.4 del D.Lgs 50/2016 per acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni, ecc pari al 20% del Fondo	€	0,00	
B.8	Acquisizione aree o immobili, indennizzi (compresi atti notarili)	€	0,00	
B.9.1	Spese tecniche relative alla progettazione di fattibilità tecnico economica (esclusi oneri prev. 4% ed IVA 22%)	€	184.000,00	
B.9.2	Spese tecniche relative alla progettazione esecutiva, CSP, prefattibilità ambientale, compatibilità idraulica, ecc. (esclusi oneri prev. 4% ed IVA 22%)	€	93.049,85	
B.9.3	Spese tecniche per DL e CSE	€	185.591,02	
B.9.4	Spese tecniche relative alla variante/Aggiornamento prezzi, ecc	€	21.476,74	
B.9.5	Ribasso su spese tecniche (compresi oneri ed IVA)	€	32.839,57	
B.10	Contributi previdenziali su spese tecniche	€	19.364,70	
B.11	I.V.A. su spese tecniche	€	110.766,11	
B.12.1	Spese per attività di verifica della progettazione/supporto al RUP	€	26.962,00	
B.12.2	Spese per attività di collaudo tecnico-amministrativo/supporto al RUP	€	26.254,46	
B.13	Spese eventuali per commissioni giudicatrici	€	5.000,00	
B.14	Spese per pubblicità	€	2.000,00	
B.15	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche	€	6.000,00	
B.16	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico	€	10.000,00	
B.17	IVA 10% su A)	€	320.896,44	
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 1.356.035,58

	TOTALE COMPLESSIVO (A+B)		€ 4.565.000,00
--	---------------------------------	--	-----------------------

Verificata la conformità degli interventi al vigente Piano degli Interventi;

Dato atto che l'attuale Responsabile Unico del Progetto, nominato ai sensi dell'art. 15 del DLgs 36/2023 con atto Prot.35.670 del 20/10/2025, è l'arch. Francesca Borghesan dell'UTC;

Appurato che sono stati assolti gli obblighi:

- di astensione e, che in ordine al presente provvedimento, non sussistono situazioni di conflitto di interessi, né in capo al Responsabile del Procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa a qualsiasi titolo a detto procedimento;
- di accettazione delle norme contenute nel Codice di Comportamento da parte del firmatario, del Responsabile del Procedimento e di tutti gli altri soggetti coinvolti con il presente provvedimento;

Richiamato il decreto sindacale n. 14 del 30.01.2026, con cui è stato assegnato al sottoscritto, con decorrenza dall'1.01.2026 fino al 30.06.2026, l'incarico di E.Q. del Settore Lavori Pubblici – Gestione del Territorio;

Richiamati, inoltre:

- il D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. (Codice dei Contratti Pubblici);
- il D.L. 76 del 16.07.2020 (Decreto Semplificazioni) convertito con modificazioni dalla L. 11.09.2020 n. 120;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13.07.2021;
- il D.L. 31.05.2021 n. 77, convertito con modificazione dalla L. 29.07.2021 n. 108 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure) e s.m.i.;
- l'art. 53 del D.Lgs. 165/2001;

Vista la normativa vigente in materia di ordinamento istituzionale, finanziario e contabile degli Enti Locali, con espresso riferimento agli artt. 107, 183, 184 e 192 del D.Lgs. 267/2000 e disposizioni regolamentari ad essi collegate di cui al D.Lgs. 165/2001,

DETERMINA

1. **di affidare**, per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, i lavori complementari dell'opera relativa all'*"Adeguamento sismico della scuola secondaria Don Milani di Codiverno - CUP E41B21017320007"* finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU - PNRR M4.C1.I3.3, alla ditta Impredil S.r.l. con sede a Padova in via Santa Lucia n. °24, P.IVA04197470281, per l'importo di € 80.469,37, applicando il ribasso percentuale dello 5,768%, oltre € 6.181,11 per oneri per la sicurezza ed I.V.A. 10% ;
2. **di sottoimpegnare** la spesa complessiva dei lavori complementari, quantificata in € 95.315,53, che trova copertura nel quadro economico dell'opera alla voce *B.5) Imprevisti*, all'impegno 71572 assunto con determina n.885 dell'11.08.2023;
3. **di aggiornare** il quadro economico dell'opera – di seguito riportato – il cui importo complessivo rimane inalterato:

Art.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Importi Parziali	Importi Totali
	IMPORTO DELLE LAVORAZIONI		
A.1	Lavori	€ 2.909.973,10	
A.1bis	Perizia di variante	€ 152.047,52	
A.2	Oneri per la sicurezza	€ 12.760,19	
A.2bis	Oneri sicurezza	€ 20.600,55	
A)	TOTALE IMPORTO DELLE LAVORAZIONI		€ 3.208.964,42
	SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 5.000,00	
B.2	Rilievi, accertamenti ed indagini da eseguirsi nei diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante	€ 10.000,00	
B.3	Rilievi, accertamenti ed indagini da eseguirsi nei diversi livelli di progettazione a cura de progettista e DL	€ 7.000,00	
B.4	Allacciamenti a pubblici servizi/spostamento sottoservizi	€ 17.731,29	
B.5	Imprevisti (I.V.A. compresa)	€ 66.194,56	
B5.1	Ribasso di gara (I.V.A. compresa)	€ 10.945,74	
B5.2	Lavori Complementari (I.V.A. compresa)	€ 95.315,53	
B.6	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli artt.60 e 120 c.1 lett.a) del Codice	€ 64.288,75	
B.7.1	Incentivi per funzioni tecniche di cui all'art.113 del D.Lgs. 50/2016 pari all'80% del fondo	€ 35.358,81	
B.7.2	Somme di cui all'art.113 c.4 del D.Lgs 50/2016 per acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni, ecc pari al 20% del Fondo	€ 0,00	
B.8	Acquisizione aree o immobili, indennizzi (compresi atti notarili)	€ 0,00	
B.9.1	Spese tecniche relative alla progettazione di fattibilità tecnico economica (esclusi oneri prev. 4% ed IVA 22%)	€ 184.000,00	
B.9.2	Spese tecniche relative alla progettazione esecutiva, CSP, prefattibilità ambientale, compatibilità idraulica, ecc. (esclusi oneri prev. 4% ed IVA 22%)	€ 93.049,85	
B.9.3	Spese tecniche per DL e CSE	€ 185.591,02	
B.9.4	Spese tecniche relative alla variante/Aggiornamento prezzi, ecc	€ 21.476,74	
B.9.5	Ribasso su spese tecniche (compresi oneri ed IVA)	€ 32.839,57	
B.10	Contributi previdenziali su spese tecniche	€ 19.364,70	

B.11	I.V.A. su spese tecniche	€ 110.766,11	
B.12.1	Spese per attività di verifica della progettazione/supporto al RUP	€ 26.962,00	
B.12.2	Spese per attività di collaudo tecnico-amministrativo/supporto al RUP	€ 26.254,46	
B.13	Spese eventuali per commissioni giudicatrici	€ 5.000,00	
B.14	Spese per pubblicità	€ 2.000,00	
B.15	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche	€ 6.000,00	
B.16	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico	€ 10.000,00	
B..17	IVA 10% su A)	€ 320.896,44	
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 1.356.035,58
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B)		€ 4.565.000,00

3. **di confermare** l'imputazione di spesa all'impegno n. 71572;
4. **di sottoimpegnare** la somma di € 95.315,53 relativa ai lavori complementari Iva compresa, e di sottoimpegnare la somma di € 4.925,28 relativa al ribasso d'asta, che trovano copertura nel quadro economico, all'impegno di spesa n.71572 del Bilancio di previsione 2026/2028 – Esercizio 2026, assunto con determina del Settore lavori Pubblici n.885 dell'11.08.2023;
5. **di dare atto** che ai sensi dell'art. 192 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000 tale contratto:
 - avrà per oggetto l'affidamento alla ditta aggiudicataria dell'appalto, mediante affidamento diretto, dei lavori complementari di ripristino dei danni alla all'*"Adeguamento sismico della scuola secondaria Don Milani di Codiverno - CUP E41B21017320007"* finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU - PNRR M4.C1.I3.3;
 - sarà redatto in forma privata amministrativa;
 - dovrà garantire il rispetto da parte dell'aggiudicatario di tutte le condizioni trascritte nel Capitolato Speciale d'Appalto, nonché del termine dei lavori previsto in giorni 30 (trenta), naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna;
6. **di dare atto** che Responsabile unico di progetto è l'Arch.Borghesan Francesca dell'UTC
7. **di assolvere** l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 33/2013) nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente – sezione Provvedimenti – sottosezione Provvedimenti dei Dirigenti del sito web dell'Ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio online;
8. **di dare atto** che la pubblicazione dell'atto all'albo on-line del Comune avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;
9. **di pubblicare** la presente determinazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. - sezione Bandi di Gara e Contratti – sottosezione Affidamento.



CITTA' DI VIGONZA

PROVINCIA DI PADOVA

OGGETTO:

ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DON MILANI DI CODIVERO – FINANZIATA DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI – CUP E41B21017320007 – CIG B9EADE2E9B

La presente Determinazione viene così sottoscritta e la sottoscrizione equivale al parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 8, comma 2 del Regolamento dei controlli interni:

L'ISTRUTTORE Borghesan Francesca	IL CAPO SETTORE LAVORI PUBBLICI - GESTIONE DEL TERRITORIO Enzo Ferrara / InfoCert S.p.A. Documento firmato digitalmente (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
--	---