



CITTA' DI VIGONZA

PROVINCIA DI PADOVA

DETERMINAZIONE

SETTORE LAVORI PUBBLICI

N. GENERALE 95 DEL 30/01/2024

OGGETTO:

PNRR MIC3I1.3 - TEATRO QUIRINO DE GIORGIO - INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO FINALIZZATO ALL'INCREMENTO DEL SERVIZIO". CUP E44J22000030001 - CIG 953575739D: APPROVAZIONE 2° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI.

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 92 del 22.12.2023, resa immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2024/2026 (art. 151 D.Lgs n. 267/2000 e art. 10 D.Lgs n. 118/2011);
- con delibera di Giunta Comunale n. 251 del 29.12.2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'anno 2024/2026;

Visto il T.U.E.L. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Attestato, ai sensi dell'art. 1 comma 41 della Legge 190/2012 e dell'art. 6 del vigente "Codice di comportamento interno" del Comune di Vigonza, di cui alla delibera di G.C. n. 4 del 15/01/2014 (e succ. modifica delibera G.C. 48 del 9/4/2014), di non essere in una situazione di conflitto di interessi riguardo al presente provvedimento;

UNITA' DI MISSIONE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

MISSIONE 1 - COMPONENTE 3 - INVESTIMENTO 1.3

Migliorare l'efficienza energetica in cinema, teatri e musei

Premesso che:

Con delibera di Giunta Comunale n. 228 del 07.12.2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “PNRR M1C3I1.3 - Teatro Quirino de Giorgio - Intervento di efficientamento energetico finalizzato all’incremento del servizio”, per un importo di complessivi € 500.000,00 di cui € 384.166,08 per lavori a base d’asta, € 12.500,00 per oneri di sicurezza ed € 103.333,92 per somme a disposizione (impegni nn. 68965, 69071/acc. n. 17163, 69072/acc. n. 17164, 69073 e 69074);

Con determina del Settore Lavori Pubblici n. 1295 del 07.12.2022 è stata avviata la procedura per l’affidamento dei lavori, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2° lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., derogato dall’art. 1, comma 2° lett. b), della L. n. 120/2020 e dall’art. 51, comma 1° lett. a), punto 2.2. del D.L. n. 77/2021, incaricando la Federazione dei Comuni del Camposampierese, in qualità di Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 37, comma 4°, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ad espletare le successive fasi della procedura di gara, sulla base della convenzione sottoscritta in data 20.01.2021 Rep. n. 567;

Con determina n. 327 - Reg. Gen. n. 782 del 23.12.2022 della predetta Federazione, sono stati aggiudicati ai sensi dell’art. 32, comma 5°, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i lavori in oggetto alla Ditta Bezzegato Antonio s.r.l. di Camposampiero (PD) – Via G. Leopardi n. 1, c.f./p.i.: 04066350283, che ha offerto il ribasso del 5,32% sull’importo posto a base d’appalto;

Con successiva determina del Settore Lavori Pubblici n. 1452 del 30.12.2022 è stata recepita e fatta propria la sopraccitata determina della Federazione dei Comuni del Camposampierese n. 327 - Reg. Gen. n. 782 del 23.12.2022, di aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto (CUP E44J22000030001 - CIG 953575739D), alla Ditta Bezzegato Antonio s.r.l. di Camposampiero (PD), per l’importo di € 376.228,44 oltre IVA 10%, totale € 413.851,28 (impegni nn. 69071/acc. n. 17163, 69072/acc. n. 17164 e sottoimpegno n. 69631) e in data 15.02.2023 Rep. n. 2556 Atti Pubblici è stato stipulato il relativo contratto di appalto;

Tutto ciò premesso,

Visto il verbale di consegna dei lavori ai sensi dell’art. 32, comma 8°, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., datato 20.01.2023;

Vista la determina del Settore Lavori Pubblici n. 309 del 15.03.2023 con cui si concede alla Ditta Bezzegato Antonio s.r.l. di Camposampiero (PD) l’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale di cui alle premesse, per un importo complessivo di € 82.770,26 (IVA 10% inclusa);

Accertato che con delibera di Giunta Comunale n. 114 del 12.07.2023 è stata approvata la perizia di variante dei lavori in oggetto, per l'importo complessivo di € 388.321,14, con una variazione in più, rispetto all'importo originario, di € 24.592,70 + IVA 10%, totale € 27.051,97 (impegno padre n. 69073);

Dato atto che con determina del Settore Lavori Pubblici n. 1104 del 04.10.2023 è stato approvato il 1° Stato di avanzamento dei lavori a tutto il 23.08.2023 per una somma di € 152.720,72, che per effetto della detrazione di totali € 31.307,75 determinano un credito netto arrotondato alla Ditta Bezzegato Antonio s.r.l. di € 121.400,00 oltre ad € 12.140,00 per IVA al 10% e quindi per un totale complessivo di € 133.540,00;

Visti gli atti di contabilità inerenti il 2° Stato di avanzamento dei lavori in oggetto, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Scantamburlo Matteo dello Studio Divisione Energia s.r.l. e depositato a prot. n. 2242 in data 19.01.2024, costituito da:

- Certificato di pagamento n. 2,
- Libretto delle misure,
- Sommario registro di contabilità,
- SAL n. 2 a tutto il 01.12.2023 per € 204.173,76,
- Registro di contabilità,

dal quale si evince che l'importo dei lavori eseguiti a tutto il 01.12.2023 risulta pari ad € 400.819,44, che per effetto della detrazione di totali € 198.649,78 determinano un credito netto arrotondato alla Ditta Bezzegato Antonio s.r.l. di € 202.169,66 oltre ad € 20.216,97 per IVA al 10% e quindi per un totale complessivo di € 222.386,63;

Riscontrata la regolarità delle prestazioni e della documentazione, nonché l'esattezza dei conteggi in detta documentazione contenuti;

Visto il Decreto Legislativo 16.04.2016 n. 50 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 05.10.2010, n. 207, per le parti ancora in vigore;

Visto il D.Lgs. n. 36/2023;

Vista la normativa vigente in materia di ordinamento istituzionale, finanziario contabile degli EE.LL. con espresso riferimento agli artt. 107 e 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e disposizioni previgenti ad esso collegate;

Vista la Legge n. 241/1990 e s.m.i. e la normativa sull'“Amministrazione trasparente”, i cui obblighi sono assolti mediante la pubblicazione del presente atto sulla sezione appositamente dedicata presente sul sito istituzionale,

DETERMINA

1. di approvare il 2° Stato di avanzamento dei lavori di “PNRR M1C3I1.3 - Teatro Quirino de Giorgio - Intervento di efficientamento energetico finalizzato all'incremento del servizio” (CUP E44J22000030001 - CIG 953575739D), redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Scantamburlo Matteo dello Studio Divisione Energia s.r.l. e depositato a prot. n. 2242 in data 19.01.2024, costituito da:

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD

- Certificato di pagamento n. 2,
- Libretto delle misure,
- Sommario registro di contabilità,
- SAL n. 2 a tutto il 01.12.2023 per € 204.173,76,
- Registro di contabilità;

2. di dare atto che l'importo dei lavori eseguiti a tutto il 01.12.2023 risulta pari ad € 400.819,44, che per effetto della detrazione di totali € 198.649,78 determinano un credito netto arrotondato alla Ditta Bezzegato Antonio s.r.l. di € 202.169,66 oltre ad € 20.216,97 per IVA al 10% e quindi per un totale complessivo di € 222.386,63;

3. di dare atto che il SAL verrà liquidato con apposito atto predisposto dal RUP del Settore LL.PP. per un importo di € 222.386,63 relativo al certificato di pagamento n. 2, dando atto che la predetta somma trova copertura agli impegni n. 69071 per € 83.689,74, n. 69072 per € 80.000,00, n. 69631 per € 33.851,28 e n. 69073 per € 24.845,61 del Bilancio di previsione 2024/2026 – Residui 2023.



CITTA' DI VIGONZA

PROVINCIA DI PADOVA

OGGETTO:

PNRR M1C3I1.3 - TEATRO QUIRINO DE GIORGIO - INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO FINALIZZATO ALL'INCREMENTO DEL SERVIZIO". CUP E44J22000030001 - CIG 953575739D: APPROVAZIONE 2° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI.

La presente Determinazione viene così sottoscritta e la sottoscrizione equivale al parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 8, comma 2 del Regolamento dei controlli interni:

L'ISTRUTTORE Simionato Francesca	LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELEGATA Paolo Baracco / INFOCERT SPA Documento firmato digitalmente (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
--	---